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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Pohjois-Pohjanmaalla tehtyjä hevostallien ja ma-
neesien rakennusinvestointeja. Opinnäytetyö tehtiin osana ProAgria Oulun hallinnoimaa Hevos-
Agro II-hanketta. HevosAgro II-hankkeen tavoitteena on lisätä kehittämistoimintaa ja yhteistyötä
hevosalalla, kehittää hevosalan yritys- ja palvelutoimintaa, kehittää hevosalan neuvonnan toimin-
tamalleja sekä asiantuntijaverkoston toimintaa.
Opinnäytetyössä tutkittiin tapauskohtaisesti hevostallien ja maneesien uudisrakennusten kokonais-
kustannuksia, kustannusten muodostumista, kustannusarvion paikkansapitävyyttä sekä rakennus-
projektien onnistuneita ja epäonnistuneita vaiheita. Aineisto sisältää neljä hevostallia ja kaksi ma-
neesia sekä yhden rakennuskokonaisuuden, joka sisältää sekä tallin että maneesin. Investoinnit
ajoittuvat viimeiselle seitsemälle vuodelle.
Aineisto kerättiin haastattelemalla hevosalan yrittäjiä. Haastattelut tehtiin pääosin yritysvierailuilla.
Haastattelulomake sisälsi kysymyksiä tallin ja maneesin perustiedoista, joihin kuuluvat muun mu-
assa rakennusala sekä rakennusmateriaalien kartoitus. Lisäksi kysymykset koskivat rakentamisen
yleistietoja, kuten rakentamistapaa, investointiavustuksen määrää ja toteutuneita kustannuksia
sekä rakennushankkeen kokonaiskuvan kartoittamista. Haastattelun yhteydessä selvitettiin myös
asioita, jotka olivat vaikuttamassa rakennushankkeen mahdolliseen viivästymiseen tai budjetin ylit-
tymiseen tai alittumiseen.
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys kuvaa hevostalouden nykytilaa Suomessa, erityisesti Poh-
jois-Pohjanmaalla. Viitekehyksessä esitellään lait ja asetukset, jotka asettavat vaatimukset hevos-
ten pitopaikoille. Lisäksi viitekehyksessä käsitellään hevostallien ja maneesien rakennusinvestoin-
teja sekä yleisimmin käytettyjä rakennusmateriaaleja.
Hevostallien investointien kustannukset vaihtelivat välillä 130 000-300 000 euroa. Maneesien ko-
konaiskustannukset olivat edullisimmillaan 150 000 euroa ja kalleimmillaan 450 000 euroa raken-
nushankkeessa, joka sisälsi myös hevostallin. Investointiavustuksen osuus oli suurimmassa
osassa rakennushankkeita 25 prosenttia. Investointiavustuksen suuruus vaihteli kuitenkin 25 - 75
prosentin välillä.
Rakennushankkeiden kustannusarviot pitivät hyvin paikkansa. Maneesien rakennushankkeissa
kustannusten ylittymistä aiheuttivat yleensä maarakennustöiden kustannusten oletettua suurempi
osuus.
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Equine economy is the most increasing sector in agriculture. At the moment we have 75 000 horses
in Finland and about 6000 horses in the North Ostrobothnia. Continuing increase has caused a
need to invest for new stables and manegès.
The orderer of the thesis is ProAgria Oulu. This thesis is part of the HevosAgro II project, which is
an extension to the HevosAgro project. Results of this thesis will be used in the advice work of
ProAgria Oulu.
The purpose of this study was to examine horse stables and manegès investments in North
Ostrobothnia during the last seven years. The research was carried out by interviewing seven
stable entrepreneurs. Examination includes four stables, two manegès and one combination of
stable and manegè construction investments. Budget, total costs and the cost estimate accuracy
were the key factors of this study. This thesis includes analysis of construction materials and
solutions. One interest of this study was to solve successful and unsuccessful construction
solutions.
Interview form includes questions about the basic information of stable and manegè, such as
construction area and materials. Other questions apply to general information of construction, these
were the amount of investment subsidy and the actualised costs.
Horse stable's investment's range was between 130 000 – 300 000 euros. Manegès lowest total
costs were 150 000 euros and the highest costs were 450 000 euros in the construction project
which includes stable and manegè. The straight national benefit was 25 percent in most of the
cases. Budgets accurated well.
The estimated costs accuracy was good in these construction projects. In the menegè construction
investments soil constructions raise costs in most cases.




1 JOHDANTO ................................................................................................................................ 7
2 HEVOSTALOUDEN NYKYTILA.................................................................................................. 8
2.1 Hevostalous Suomessa ....................................................................................................... 8
2.2 Hevostalous Pohjois-Pohjanmaalla...................................................................................... 9
2.3 HevosAgro II-hanke ............................................................................................................. 9
3 TALLIEN JA MANEESIEN INVESTOINNIT JA RAKENTAMINEN............................................ 11
3.1 Lainsäädännön asettamat vaatimukset hevosenpidolle ..................................................... 11
3.2 Hevosten tilavaatimukset ................................................................................................... 12
3.3 Pitopaikan olosuhdevaatimukset........................................................................................ 13
3.4 Pitopaikan ympäristövaatimukset....................................................................................... 13




4 AINEISTON HANKINTA ........................................................................................................... 22
5 TULOKSET............................................................................................................................... 24
5.1 Talli A................................................................................................................................. 24
5.2 Talli B................................................................................................................................. 25
5.3 Talli C................................................................................................................................. 28
5.4 Talli D................................................................................................................................. 29
5.5 Maneesi E.......................................................................................................................... 32
5.6 Maneesi F .......................................................................................................................... 33
5.7 Talli ja maneesi G .............................................................................................................. 34
66 JOHTOPÄÄTÖKSET ................................................................................................................ 37
6.1 Kustannuksiin merkittävimmin vaikuttaneet tekijät ............................................................. 37
6.2 Hyviä rakenteellisia ratkaisuja............................................................................................ 42




Hevostalous on voimakkaasti kasvava maaseutuelinkeinojen toimiala. Tällä hetkellä Suomessa on
arviolta 75 500 hevosta ja määrä on edelleen kasvussa. Pohjois-Pohjamaalla hevosia on reilut
6000. Jatkuva kasvu on luonut tarvetta uusien hevostallien ja maneesien rakennusinvestoinneille.
Tämä opinnäytetyö tehtiin osana HevosAgro II-hanketta. Hankkeen toteutusaika on 1.7. 2012 -
31.12.2014. Hanketta hallinnoi ProAgria Oulu ry. Opinnäytetyön yhteydessä saatuja tuloksia käy-
tetään hyväksi ProAgria Oulun neuvontatyössä, kun uusia talleja ja maneeseja suunnitellaan ja
rakennetaan.
Tässä opinnäytetyössä perehdytään uusien hevostallien ja maneesien rakennusinvestointeihin
Pohjois-Pohjanmaalla viimeisen seitsemän vuoden aikana. Aineisto kerättiin haastattelemalla alu-
een hevosalan yrittäjiä. Opinnäytetyössä tutkitaan tapauskohtaisesti seitsemää rakennushanketta.
Rakennushankkeista neljä koskee hevostallin rakentamista ja kaksi maneesin rakentamista. Yksi
aineiston rakennushankkeista sisältää sekä maneesin että hevostallin rakentamisen.
Haastatteluilla selvitettiin hevostallien ja maneesien rakennushankkeiden kustannusten muodostu-
mista sekä rakenteellisia ratkaisuja. Lisäksi selvitettiin käytettyjä rakennusmateriaaleja sekä kartoi-
tettiin tallirakennusten erityisiä ominaispiirteitä. Aineistonkeruussa haluttiin paneutua myös maara-
kennustöiden osuuteen muodostuneista rakennuskustannuksista. Haastattelun avulla selvitettiin
myös rakentajien subjektiivisia kokemuksia rakennushankkeen etenemisestä, sekä tehtyjen valin-




Suomen hevostalous pohjautuu laajaan harrastus- ja yritystoimintaan. Suomessa on hevosia tällä
hetkellä arviolta 75 500 ja määrä on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina. Hevosala työllis-
tää noin 5000 henkilöä kokoaikaisesti ja 10 000 henkilöä osa-aikaisesti. Keskimäärin kahdeksan
hevosta luo yhden työpaikan. Merkittävimmät hevosiin liittyvät toimialat ovat ravi- ja ratsastustoi-
minta. Hevosalan suora ja välillinen työllisyysvaikutus on merkittävä. Alan yrittäjyyden edellytysten
parantuessa voi työllisyysvaikutus kasvaa edelleen. Nykyisin työvoiman rakenteen tyypillinen piirre
hevostaloudessa on osa-aikaisten työntekijöiden suuri osuus verrattuna päätoimisiin. (Hollmén &
Laitinen 2012, 4.)
Hevostaloudella on tärkeä merkitys maaseudulle ja taloudelle. Hevostalous on ainut kotieläintuo-
tannon ala joka kasvaa (Saastamoinen 2014, 2). Hevosalan kasvun myötä syntyy myös tuotannol-
lista toimintaa. Yksi hevonen tarvitsee rehutarpeensa tyydyttämiseen noin 1–1,5 hehtaaria peltoa.
Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa asuvien hevosten rehun tuottamiseen tarvitaan 75 000–
112 500 hehtaaria peltoa. Hevostalous on merkittävä maatalouden sivuelinkeino, mutta myös pää-
tuotantosuunta noin 2000 tilalle. Muiden kotieläintilojen vähentyessä hevosten merkitys korostuu
maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämisessä. (Hollmén & Laitinen 2012, 4.)
Aktiivisia ravihevosharrastajia on maassamme noin 50 000. Ammattivalmentajina toimii 160 henki-
löä ja harrastevalmentajina noin 7000 henkilöä. Ratsastusharrastuksen parissa toimii noin 160 000
suomalaista. Ratsastusyritystoimintaa harjoitetaan noin tuhannella tallilla. Näistä talleista arviolta
puolet tarjoaa ratsastuskoulutoimintaa ja puolet täysihoitopalveluita ja ratsastusvalmennusta. Viime
vuosina erilaiset täysihoito-, ratsastus- ja elämyspalvelut ovat lisääntyneet. Hevosia on alettu käyt-
tää myös enenevässä määrin osana kuntoutus- ja hyvinvointipalveluja muun muassa ratsastuste-
rapiassa ja sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa. (Hollmén & Laitinen 2012, 4.)
92.2 Hevostalous Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaalla oli Hippoksen rekisteritietojen mukaan hevosia vuonna 2013 yli 6100 ja he-
vosenomistajia noin 3600. Maakunnallisesti merkittäviä hevosurheilukeskuksia on kuusi. Merkittä-
vimmät raviradat ovat Oulun Äimäraution ravirata sekä Ylivieskan Keskisen ravikeskus. Yhteensä
raviratoja on 22. Ratsastuskenttiä löytyy maakunnan eri puolilta arviolta yli sata. Maneesejakin on
yli kolmekymmentä. (ProAgria Oulu 2013, viitattu 21.8.2014.)
Pohjois-Pohjanmaalla olevista talleista noin neljännes on yritysmuotoisia. Tärkeimmät toiminta-alat
ovat hevoskasvatus, ravivalmennus ja ratsastustoiminta. Alueella toimii yli sata ravitallia, noin 45
ratsastus- tai harrastetallia ja noin viisikymmentä hevosten hoitopalveluita tarjoavaa tallia. Kasva-
tustoiminta on yleensä osana muuta hevosenpitoa. (ProAgria Oulu 2013, viitattu 21.8.2014.)
2.3 HevosAgro II-hanke
HevosAgro II-hanke jatkaa vuosina 2010–2011 toteutunutta HevosAgro-tiedonvälityshankkeen
aloittamaa hevosalan kehittämistoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen toteutusaika on
1.7.2012–31.12.2014. Hanketta hallinnoi ProAgria Oulu ry, joka on jäsentensä hallitsema riippu-
maton maa-, koti- ja kalatalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen neuvontajärjestö ja asian-
tuntijaorganisaatio. (HevosAgro II-hevospalvelualan kehittäminen 2012, viitattu 10.11.2014.)
HevosAgro II-hankkeen tavoitteena on lisätä kehittämistoimintaa ja yhteistyötä hevosalalla, kehit-
tää hevosalan yritys- ja palvelutoimintaa, kehittää hevosalan neuvonnan toimintamalleja sekä asi-
antuntijaverkoston toimintaa. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa hevosalan kehittämisselvityksiä ja
edistää kehittämistoimenpiteitä alalla sekä jatkaa HevosAgro-tiedonvälityshankkeen tiedonvälitys-
toimintaa. (HevosAgro II-hevospalvelualan kehittäminen 2012, viitattu 10.11.2014.)
HevosAgro II-hankkeen kohderyhmänä ovat nykyiset ja tulevat hevospalveluyrittäjät sekä hevos-
talouspalveluiden tuottajat. Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluvat kaikki Pohjois-Pohjanmaalla
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toimivat hevosen omistajat ja aktiiviset hevosharrastajat. Myös hevosalan sidosryhmät ovat osana
hankkeen kohderyhmää. (HevosAgro II-hevospalvelualan kehittäminen 2012, viitattu 11.11.2014.)
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3 TALLIEN JA MANEESIEN INVESTOINNIT JA RAKENTAMINEN
3.1 Lainsäädännön asettamat vaatimukset hevosenpidolle
Eläinsuojelulaki 247/1996, Eläinsuojeluasetus 396/1996 sekä valtioneuvoston asetus hevosten
suojelusta 588/2010 määrittelevät pakollisen vähimmäistason, jota pitää noudattaa hevosten pi-
dossa. Lainsäädäntö asettaa myös vaadittavat vähimmäismitat ja arvot tallien rakenteille ja olosuh-
teille.
Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläintä parhaalla mahdollisella tavalla ja edistää eläinten
hyvää kohtelua. Eläinten terveyttä on ylläpidettävä ja niiden fysiologiset ja käyttäytymiseen liittyvät
tarpeet on huomioitava. Eläinsuojelulaki määrittelee, että eläinten pitopaikan on oltava riittävän ti-
lava, valoisa, suojaava, puhdas, turvallinen ja tarkoituksen mukainen. Eläinsuojelulaki ei kuiten-
kaan määrittele juuri hevosen pitoon liittyviä vaatimuksia. (Eläinsuojelulaki 247/1996, 2:4 §.) Eläin-
suojeluasetus antaa eläinsuojelulakia täsmällisemmät ohjeet hevosten pitopaikan kunnossapidolle,
puhtaudelle, ilmanvaihdolle, valaistukselle sekä käytettäville seinä- ja lattiamateriaaleille (Eläinsuo-
jeluasetus 395/1996 1:1-3§).
Hevosten pitoa koskevat määräykset on annettu Valtioneuvoston asetuksessa hevosten suoje-
lusta. Uusi asetus korvasi Maa- ja metsätalousministeriön 1.1.1999 voimaan tulleen päätöksen ja
tuli voimaan 1.7.2010. Kaikkien hevostallien on tullut täyttää asetuksen vaatimukset 1.1.2014 men-
nessä. Asetus koskee hevosia, aaseja, poneja ja vastaavia kavioeläimiä. (Valtioneuvoston asetus
hevosten suojelusta 588/2010 11 §.)
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3.2 Hevosten tilavaatimukset
Eläinsuojeluasetuksen mukaan eläinsuojan korkeuden on oltava 1,5 kertaa hevosen säkäkorkeus,
kuitenkin aina vähintään 2,2 metriä. Hevosen yksittäiskarsinan koko määräytyy hevosen säkäkor-
keuden mukaan (TAULUKKO 1). Tilavaatimuksia ei sovelleta hevosen lyhytaikaisen kilpailu-, näyt-
tely- tai muun vastaavan matkan johdosta tapahtuvaan säilytykseen. (Evira 2011, 14.)
TAULUKKO 1. Hevosen yksittäiskarsinan vähimmäiskoko (Evira 2011, 14.)
Hevosen säkäkorkeus (m) Karsinan pinta-ala (m²)
Enintään 1,08 4,0
Yli 1,08, mutta enintään 1,30 5,0
Yli 1,30, mutta enintään 1,40 6,0
Yli 1,40, mutta enintään 1,48 7,0
Yli 1,48, mutta enintään 1,60 8,0
Yli 1,60 9,0
Silloin, kun hevosia pidetään ryhmäkarsinassa, on jokaisella täysikasvuisella hevosella oltava käy-
tettävissään vähintään yhtä suuri pinta-ala kuin yksittäiskarsinassakin pidettäessä. Nuoret hevoset
(12-24 kk) tarvitsevat 75 prosenttia yksittäiskarsinan pinta-alasta. Alle yksivuotiaille hevosille on
ryhmäkarsinassa oltava tilaa 50 prosenttia siitä, mitä niillä olisi yksittäiskarsinassa pidettäessä. Sai-
rastapauksien varalta jokaista alkavaa kymmentä hevosta kohden on oltava käytettävissä sairas-
karsina tai muu asianmukainen tarvittaessa lämmitettävä tila hevosen ryhmästä erottamista ja hoi-
toa varten. (Evira 2011, 15.)
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3.3 Pitopaikan olosuhdevaatimukset
Hevosten pitopaikkojen suunnittelussa ja toteuttamisessa on käytettävä erityistä tarkkuutta. Tilojen
on oltava turvallisia ja hevosten lajityypilliset tarpeet huomioivia. Muun muassa rakennuksien pa-
loturvallisuus ja eläinten karkaamisvaara on muun muassa huomioitava. Tilaratkaisujen on oltava
sellaisia, että hevosten poistaminen tilasta, esimerkiksi tulipalon sattuessa, on mahdollisimman no-
peaa ja turvallista. Myös rakennusmateriaaleissa on huomioitava, etteivät ne ole hevosten tervey-
delle haitallisia. (Evira 2011, 11.)
Karsinat on sijoitettava siten, että hevosella säilyy näkö- ja kuuloyhteys tallissa tapahtuvaan toi-
mintaan ja mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden hevosten kanssa turvataan. Lat-
tiarakenteiden tulee olla turvallisia ja sellaisia, että liukastumisvaara minimoidaan. Tallirakentami-
sessa on kiinnitettävä huomiota riittävään ilmanvaihtoon, etteivät haitalliset kaasut, pöly ja ilman-
kosteus vaaranna eläinten terveyttä. Pitopaikassa ei saa esiintyä jatkuvaa vetoa tai melua. (Evira
2011, 11.) Esimerkiksi ilmastoinnin suunnittelussa melun välttäminen on otettava huomioon. 65
desibelin rajaa ei tulisi ylittää. Pitopaikan valaistuksen tulee olla riittävän tehokas. Sata luxia on
riittävä valaistuksen voimakkuus hevosen asianmukaiseen hoitamiseen. (Ratsastuskeskusten
suunnittelu ja rakentamisopas 2005, 63.)
3.4 Pitopaikan ympäristövaatimukset
Ympäristönsuojelulaki 527/2014 asettaa vaatimuksia tallirakentamiselle ja ne on huomioitava talli-
rakentamista suunniteltaessa. Ympäristölain nojalla säädetyt valtioneuvoston asetukset maatalou-
desta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000 sekä talousjätevesien kä-
sittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011 on huomioitava tallirakentamisen lan-
talan ja jätevesien käsittely rakentamisen yhteydessä.
Valtioneuvoston asetuksen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta
931/2000 4§ mukaan, lannan ja virtsan varastointitila tulee olla niin suuri, että siihen voidaan va-
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rastoida kahdentoista kuukauden aikana kerääntynyt lanta. Tästä lannan kokonaismäärästä voi-
daan pois lukea laidunkauden aikana laitumelle jäävä lanta. Lannan varastointitilojen tulee olla ve-
sitiiviitä.
3.5 Hevostallien investoinnit
Kasvavalla hevosalalla investoidaan hevosten lisäksi voimakkaimmin toimintaympäristöön. Laurea
ammattikorkeakoulun teettämän selvityksen mukaan eniten investoidaan hevosten ulkoilu- ja har-
joitusalueisiin, vanhojen tallien peruskorjaukseen, uusien tallien rakentamiseen sekä lantaloihin.
Rahamääriltään merkittävimpiä investointikohteita ovat uusien tallien ja maneesien rakennuspro-
jektit. (Korhonen, Pussinen, Yrjölä, Varkia & Asukas 2006, 5.)
Hevostalouden yritysten investointeihin maaseudulla on voinut hakea investointitukea maaseutu-
rahastosta ELY-keskusten tai Leader-toimintaryhmien myöntämänä. Tukea on voinut saada myös
yleishyödyllisiin investointeihin maaseuturahastosta tai liikuntapaikkarakentamiseen myönnettä-
vistä tuista. Tällöin hakijana on yleishyödyllinen yhdistys, kuten ratsastus- tai raviseura ja tuen
määrä on ollut suurempi. (Maa- ja metsätalousministeriö 2014, viitattu 1.12.2014.) Tukea on ylei-
simmin saatu Pohjois- tai Keski-Suomessa, missä investointien kannattavuus on usein riippuvaista
julkisesta tuesta. Varsinkin toiminnan aloittamis- ja laajentamisvaiheessa on tarvetta neuvonta- ja
asiantuntijapalveluille. (Korhonen ym. 2006, 5.)
3.6 Investointituet
Hevostalouden investointeihin on mahdollista saada rahoitusta. Tukea voi hakea maaseuturahas-
tosta perusmaatalouden tuista hevosten kasvatustoimintaan tai yritystuen puolelta hevostalouden
palvelutoimintaan. Kasvatustoiminnan tukeminen on kohdistunut vain rakentamisen tukemiseen ja
avustusta on voinut saada 25 prosenttia. (Lehto 2010, viitattu 11.11.2014). Tukea voi saada he-
vosten kasvattamiseen tarvittavan tallin tai muun tuotantorakennuksen uudisrakentamiseen, laa-
jentamiseen tai peruskorjaamiseen. (Maaseutuvirasto 2014, viitattu 11.11.2014.)
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Palvelutoiminnan investointiavustusten suuruus riippuu sekä yrityksen sijainnista että koosta.
Avustuksen suuruus on vaihdellut 10–35 prosentin välillä. Avustusta voi hakea rakennusten lisäksi
myös koneisiin ja laitteisiin. (Lehto 2010, viitattu 11.11.2014.) Palvelutoiminnan investointitukea
voidaan myöntää yritystoiminnassa tarvittavien toimitilojen rakentamiseen tai hankkimiseen, konei-
den tai laitteiden ostamiseen tai käyttöomaisuuden erilaisiin muutos- ja parannustöihin. (Yrittämi-
sessä mahdollisuus – Yritystoiminnan tuet 2014, viitattu 11.11.2014.)
Jos investointiin on saatu tukea, on rakentamisessa noudatettava tuettavan tallirakentamisen vaa-
timuksia. Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista hevostalousra-
kennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista 764/2009 määrittää vaatimukset,
jotka ovat hieman lainsäädännön minimivaatimuksia tarkempia. Asetuksen mukaan, hevostalous-
rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettava Suomen rakentamismääräysko-
koelman määräyksiä ja ohjeita, eläinsuojeluvaatimuksia, jotka eläinsuojelulainsäädäntö hevosten
pidolle asettaa, maatalouden ja maaseutuelinkeinojen tukilainsäädännön ehtoja sekä ympäristö-
hallinnon ympäristönsuojeluvaatimuksia.
3.7 Tallirakentaminen
Tallirakennukset ja niihin liittyvät varastointitilat voidaan ryhmitellä erilaisten toimintojensa perus-
teella karkeasti neljään ryhmään. Nämä ryhmät ovat: karsinaosasto, toimintaosasto, johon kuuluvat
kosteat tilat, huoltotilat, ulkotilat sekä kiinteistö- ja korjaamotilat, ratsastajien ja henkilökunnan osas-
tot sekä varasto ja tekninen osasto. (Ratsastuskeskusten suunnittelu ja rakentamisopas 2005, 61.)
Erilaisten osastojen toisistaan poikkeavat käyttötarpeet asettavat omat vaatimuksensa rakentami-
selle ja rakennusmateriaalien valinnalle.
Hevostalleja rakennetaan yleensä puusta, betonista tai harkoista. Edullisimpana vaihtoehtona on
yleisesti pidetty tapaa, jolloin rakennus rakennetaan paikan päällä puurakenteisena niin sanotusti
”pitkästä tavarasta” (KUVIO 1). Tämä edellyttää kuitenkin kohtuuhintaisia kirvesmiehiä sekä raken-
nuttajan mahdollisuuksia toimia rakennustavaran hankkijana. Myös kilpailuttamisen merkitys ko-
rostuu tässä vaihtoehdossa. Rakennettaessa betonista tai harkoista, tulee maapohjan olla erityisen
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kantavaa tai rakennuspaikka tulee paaluttaa (KUVIO 2). Usein tallirakentamisessa käytetään myös
puuseinäelementtejä. (Alanco, Jansson, Keski-Marttunen, Niskanen & Saastamoinen 2005, 8.)
KUVIO 1. Tämä talli on rakennettu puusta niin sanotusti ”pitkästä tavarasta. (Kuva: Kirsi Pahkala)
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KUVIO 2. Tämä talli on rakennettu betonielementeistä. Betonirakentaminen edellyttää hyvin kan-
tavaa maapohjaa rakennuspaikalla. (Kuva: Kirsi Pahkala)
Katon kantavat rakenteet tehdään useimmiten tehdasvalmisteisista puuristikoista. Mikäli talliin ha-
lutaan harjaa kohti nouseva sisäkatto, käytetään niin sanottuja saksiristikoita. Vesikatteena käyte-
tyimpiä ovat profiloidut peltikatteet, koska ne ovat kohtuullisen nopeita ja edullisia asentaa isoillekin
kattopinnoille. (Alanco ym. 2005, 8.)
Karsinoiden yleisimpinä rakennusmateriaaleina käytetään teräs/vaneri tai teräs/puu elementtival-
misteita. Nykyään suosittu karsinoiden materiaali on myös kierrätysmuovista valmistetut lankut.
Karsinaseinien alaosissa tulee olla ilmanvaihtoa parantavia ilmareikiä. Karsinoiden seinät tehdään
alhaalta 1,5 metrin korkeuteen potkun kestävästä materiaalista. Karsinoiden käytävän puoleiset
seinämät tehdään yläosistaan putkirakenteisina, jotta näkyvyys käytävältä karsinoihin säilyy. Kar-
sinoiden väliseinät voidaan tehdä joko kiinteinä tai putkirakenteisina. Tallissa voi olla esimerkiksi
poneille karsinoita, joissa näkyvyys on matalammalta korkeudelta. (Alanco ym. 2005, 8, 65.) Kar-
sinoiden väliseinien valaminen betonista on myös mahdollista.
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Markkinoilla on nykyisin useita erilaisia vaihtoehtoja kovan betonilattian haittojen minimoimiseksi.
Varsinkin käytävien lattiapintoja halutaan usein vaimentaa ja pitoa parantaa käyttämällä erilaisia
kumisia betonin päälle asennettavia pinnoitteita. Esimerkiksi RTV-yhtymä Oy myy käytäville asen-
nettavaa rouhekumimattoa. (RTV Oy 2014, viitattu 8.11.2014.) Myös hevosten makuualustojen
pehmentämiseksi on kehitetty erilaisia vaihtoehtoja karsinoihin asennettavaksi. Pellonpaja Oy tuo
maahan karsinoihin asennettavia makuualustoja. (Pellonpaja Oy 2014, 31, viitattu 8.11.2014.)
3.8 Maneesirakentaminen
Maneesi eli katettu hallitila on tila, jossa voidaan ulkoisista olosuhteista riippumatta ratsastaa ym-
pärivuotisesti. Maneesit rakennetaan yleensä kylmiksi tiloiksi. Jos maneesi kuitenkin halutaan läm-
pöeristää, on tavoitelämpötilana +5–+8 astetta celsiusta. Maneesissa on eri toimintojensa johdosta
erilaisia tilakokonaisuuksia. Niitä ovat ratsastusareena, hevosten sisääntuloalue ja mahdollinen
odotustila, yleisötilat, toimihenkilöiden tilat, tuomariston tilat, toimistotilat ja varastotilat. Riippuu ma-
neesin koosta ja käyttötarkoituksesta, mitä tilakokonaisuuksia siihen on tarpeellista rakentaa.
(Alanco ym. 2005, 105.)
Ratsastusareena on suojalaitojen rajoittama ala, jossa ratsastaminen tapahtuu. Katsomon ja rat-
sukoiden käyttämät sisäänkäynnit tulee erottaa toisistaan. Huoltoajoneuvot käyttävät ratsukoiden
sisäänkäyntiä, joten oviaukot tulee mitoittaa siten, että huoltoajoneuvot pystyvät käyttämään niitä.
Liukuovet ovat paras vaihtoehto, koska ne ovat turvalliset tuulisissakin olosuhteissa (KUVIO 3).
Maneeseihin rakennetaan mielellään istumakatsomo. (Alanco ym. 2005, 108–109.) Rakennusoh-
jeiden mukaan kulkureitti katsomosta lähimpään uloskäyntiin saa olla enintään kolmekymmentä
metriä ja poistumisteiden on oltava esteettömät (Pesonen, Virtanen & Jansson 2008, 77). Manee-
sin varastotilan tulee olla sellainen, että siellä voidaan säilyttää neljä metriä pitkiä estepuomeja,
erilaisia aitarakenteita, tynnyreitä ja noin kaksi metriä korkeita esteiden tolppia ja johteita (Alanco
ym. 2005, 111).
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KUVIO 1. Liukuovet ovat maneeseissa turvallisin ratkaisu myös tuulisessa säässä. Oviaukkojen on
syytä olla niin leveitä, että myös traktorilla voi ajaa niistä huoltotöiden yhteydessä. (Kuva: Kirsi
Pahkala)
Maneesin rakentaminen tapahtuu nopeimmin elementeistä. Lämpöeristeiden puuttuminen yläpoh-
jasta aiheuttaa veden kondensoitumista, etenkin metallirakenteissa, mikä kylminä vuodenaikoina
aiheuttaa veden tippumista maneesiin sisälle (KUVIO 4). Koska maneesi on iso, niin sanottu laa-
jarunkoinen hallirakennus tulee rungon jäykistämisestä huolehtia (Alanco ym. 111). Suomessa ta-
pahtuneiden hallisortumisien jälkeen on herännyt tarve parantaa laajarunkoisten hallien turvalli-
suutta. Ympäristöministeriö on perustanut työryhmän vuonna 2013 laajarunkoisten hallien raken-
teellisen turvallisuuden parantamiseksi. Ympäristöministeriö valmistelee lainsäädäntöä, jolla pyri-
tään vähentämään laajarunkoisten hallien onnettomuusriskiä. (Ympäristöministeriö 2013, viitattu
8.11.2014.)
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KUVIO 2. Tässä maneesissa kondensioveden muodostuminen on estetty kattoon ruiskutettavalla
kondensiosuihkutuksella. Runkorakenteena on käytetty teräskehikkoa ja seinämateriaalina lamel-
lihirttä. (Kuva: Kirsi Pahkala)
Runkorakenteiltaan maneeseja on kahta erilaista tyyppiä. Maneesi voidaan rakentaa, joko erillisellä
kantavalla rungolla tai kantavilla seinillä ja kattoristikoilla. Yleisesti käytetyimmät seinämateriaalit
maneeseissa ovat puu ja pelti. Puuta käytettäessä on muistettava, ettei puuseinäulkopinnalle tehdä
kosteuden kulkua estävää tiivistä kerrosta esimerkiksi maalaamalla. Maalaaminen voi aiheuttaa
kosteuden kerääntymisen rakenteisiin vaurioittaen niitä. Mikäli maneesi halutaan lämpöeristää
myöhemmin, on se otettava suunnitteluvaiheessa huomioon jättämällä eristeelle tilaa. Maneesin
ikkunat on suunniteltava siten, että ne eivät jätä valorajoja areenalle. Kattoikkunoilla pystytään li-
säämään maneesiin tulevan luonnonvalon määrää (KUVIO 5). (Alanco ym. 113, 115.)
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KUVIO 3. Tämän maneesin runkorakenteena on käytetty teräskehikkoja. Seinämateriaalina on
käytetty puuta. Valokate rakennuksen harjalla lisää luonnonvalon määrää. (Kuva: Kirsi Pahkala)
Vesikatto voidaan tehdä joko paikalla rakennetusta peltikatteesta tai tehtaalla valmiiksi tehdyistä
puuelementeistä. Peltikatteen ongelmana on jossain määrin kondenssi-ilmiö kylminä aikoina.
Tämä ilmiö voidaan ehkäistä käyttämällä aluskatetta tai ruiskutettavaa antikondenssisuojaa. Käy-
tettäessä puuelementtejä on katto mahdollista eristää, jolloin vältytään kondenssiveden keräänty-
miseltä. Huopakatetta voidaan käyttää ponttilaudoituksen tai vanerilevyjen päälle. Huovan etuna
voidaan pitää kondenssiveden vähäisempää muodostumista kuin peltikatetta käytettäessä. Lisäksi
huopa toimii äänieristeenä sateella. Huopakate on kuitenkin yleensä kalliimpi kuin peltikate.
(Alanco ym. 115–116.)
Maneesin valaistus suunnitellaan siten, että kilpailutilanteissa sekä esteratsastuksen yhteydessä
areena voidaan valasta kirkkaammin kuin normaalissa ratsastuskäytössä. Areenan ulkopuolisille
tiloille riittää heikompi valaistus. Valaisimet valitaan siten, että niihin kerääntynyt pöly vaikuttaa
mahdollisimman vähän. Valaisimien asennuksessa huomioidaan häikäiseminen niin, että sitä esiin-
tyy mahdollisimman vähän. Maneesiin on hyvä asentaa myös pistorasioita. (Alanco ym. 119.) Va-
laisimia valittaessa on hyvä huomioida myös niiden mahdollisimman alhainen energiankulutus.
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4 AINEISTON HANKINTA
Opinnäytetyön aineisto hankittiin haastattelemalla. Haastattelun tavoitteena oli kartoittaa käytän-
nön kokemuksia tallien ja maneesien rakennushankkeista. Tarkoituksena oli myös selvittää erilais-
ten talli- ja maneesihankkeiden kustannusten muodostumista Pohjois-Pohjanmaalla viimeisen seit-
semän vuoden aikana. Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista
hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista tuli voimaan 21. loka-
kuuta vuonna 2009 (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 764/2009 14§). Aineisto kerättiin tal-
leilta ja maneeseilta, jotka ovat korkeintaan seitsemän vuotta vanhoja. Tällä pyrittiin siihen, että
kaikki tallit ja maneesit ovat uusien rakennusmääräysten mukaisesti rakennettuja.
Hevostallien ja maneesien rakennuskustannuksien selvittämisen lisäksi pyrittiin selvittämään ra-
kennushankkeiden aikana ilmenneitä asioita, jotka oli koettu rakennushankkeen kannalta merki-
tyksellisiksi. Lisäksi kartoitettiin asioita, joihin rakennushankkeissa oltiin erityisen tyytyväisiä. Myös
tallin tai maneesin onnistuneita tai epäonnistuneita rakennusratkaisuja selvitettiin.
Haastateltavien yhteystiedot etsittiin yritysten internet-sivuilta. Haastattelukutsut (liite 1) lähetettiin
talleille postitse. Tämän lisäksi yrittäjille lähetettiin myös sähköpostiviesti, jossa pyydettiin seuraa-
maan postia ja kerrottiin, että heihin tullaan olemaan yhteydessä puhelimitse lähitulevaisuudessa.
Haastattelun kyselylomaketta ei lähetetty talleille etukäteen, paitsi yhdelle haastateltavista. Hän
halusi tutustua kysymyksiin ennen varsinaisen haastattelun tekemistä. Haastattelupyyntöjä tehtiin
kymmenelle tallille, joista seitsemältä saatiin haastattelu. Haastattelusta kieltäydyttiin muun mu-
assa liikesalaisuuteen ja työkiireisiin vedoten. Yksi yrittäjistä oli muuttanut pois paikkakunnalta. Yh-
den tallin kohdalla yhteistä haastatteluaikaa ei useammasta yrityksestä huolimatta saatu sovittua.
Haastattelut toteutettiin yhtä lukuun ottamatta talleilla. Ne kestivät puolesta tunnista yhteen ja puo-
leen tuntiin. Haastattelujen yhteydessä otettiin valokuvia ja kaikki haastattelut nauhoitettiin. Lopul-
lisessa opinnäytetyöraportissa on käytetty myös yhden yrittäjän itsensä ottamia valokuvia, jotka
lähetettiin opinnäytetyöntekijälle sähköpostilla.
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Haastattelu toteutettiin tallikäynteinä erillistä haastattelulomaketta apuna käyttäen (Liite 2). Haas-
tattelun kysymyksillä selvitettiin tallin ja maneesin perustietoja, joihin kuuluvat muun muassa ra-
kennusala sekä rakennusmateriaalien kartoitus. Lisäksi kysymykset koskivat rakentamisen yleis-
tietoja, kuten rakentamistapaa, investointiavustuksen määrää ja toteutuneita kustannuksia sekä
rakennushankkeen kokonaiskuvan kartoittamista. Haastattelun yhteydessä selvitettiin myös asi-
oita, jotka olivat vaikuttamassa rakennushankkeen mahdolliseen viivästymiseen tai budjetin ylitty-
miseen tai alittumiseen. Kiinnostavaa oli myös se, mikä rakennushankkeissa oli erityisen onnistu-




Tallin rakennusala on yhteensä 330 m². Tästä tallin osuus on 220 m² ja heinävajan osuus 100 m².
Tallissa on karsinapaikkoja yhdelletoista hevoselle. Tallin rakennusmateriaalina on käytetty beto-
nielementtejä. Kattotuoleina ovat puuristikot ja vesikaton materiaalina on käytetty peltiä. Investoin-
nin yhteydessä rakennettiin tallin ja heinävajan lisäksi myös puruvarasto, hevosten ulkoilutarhat,
tarhakatokset sekä 54 m²:n lantala. Lantalan rakennusmateriaaleina käytettiin alaosissa betonia ja
yläosissa lautaa. Lantala on katettu peltikatolla.
Tallin aputilat ovat noin 18 m² ja sisältävät varustehuoneen, wc:n ja keittiötilat. Varustehuoneessa,
wc:ssä ja hevosten pesupaikan takaosassa on lattialämmitys. Karsinat on tehty valmiista karsina-
elementeistä, joihin puuosat asennettiin itse. Tallin ilmanvaihto on ratkaistu tekemällä talliin seinän
ja katon rajaan koko tallin mittainen tuloilma-aukko, jossa on ”itkupellit”.  Poisto toimii pääasiassa
painovoimaisesti, mutta kovilla pakkasilla ja helteillä on käytetty myös koneellista ilmanpoistoa.
Lisäksi tallilla on asennettu lantalaan keruuputkisto, jolla esilämmitetään tallin käyttövesi.
Rakentaminen tapahtui pääasiassa itse rakentamalla. Betonielementit pystytti niiden toimittaja. Ka-
ton asennuksessa sekä sähkö- ja LVI-töissä käytettiin kuitenkin ulkopuolisia tekijöitä. Työpalkkoihin
on kulunut arviolta 5000 euroa. Sähkö- ja LVI-töihin noin 2000 euroa. Lantalaan asennettu keruu-
putkisto maksoi noin 200 euroa. Tallin ja rakennusprojektin suunnittelu tehtiin itse. Rakennuspro-
jektiin saatiin investointitukea 25 prosenttia ohjekustannusarviosta.
Rakennuspaikasta teetettiin maa-analyysi ennen rakentamisen aloittamista. Rakennuksen pohjalle
jouduttiin ajamaan noin kaksi metriä hiekkaa. Maarakennustyöt tehtiin omilla koneilla itse ja osa
maa-aineksista pystyttiin ottamaan omilta mailta.
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Lopullisiksi rakennuskustannuksiksi muodostui noin 130 000 euroa. Hinta-arvio ylittyi jonkin verran,
mutta aikataulussa pysyttiin. Rakentamisen aloittamisesta siihen, että hevoset pääsivät muutta-
maan, meni noin kolme kuukautta. Muilta osin kokonaisuutta on rakennettu valmiiksi sen jälkeen.
Tallialueelle on rakennettu vielä varsinaisen talli-investoinnin jälkeen muun muassa sata metriä
pitkä hevosten uittokanava sekä ajoreittejä ja hiittisuora. Lupaprosessi sujui ongelmitta.
Yrittäjä on ollut tyytyväinen betonielementtien valintaan tallin rakennusmateriaaliksi, koska beto-
nielementit tasaavat hyvin säiden aiheuttamaa lämmönvaihtelua. Myös tallin ilmastointijärjestelmä
saa kiitosta. Ilmastointi on toiminut moitteettomasti ja talli-ilma on pysynyt hyvälaatuisena kaikissa
sääolosuhteissa. Mahdollisena parannuskohteena tallilla A nähdään ovet. Nykyisiin oviin ei olla oltu
täysin tyytyväisiä, koska lämpötilan muutokset vaikuttavat niiden toimivuuteen. Harkinnassa on nii-
den vaihtaminen mahdollisesti nosto-oviin tulevaisuudessa. Lisäksi varustehuone ja heinävaja on
koettu liian pieniksi.
Lantalan lämmönkeruuputkisto on toiminut hyvin ja sen lämmöntuottokapasiteettia on tarkoitus
nostaa asentamalla lantalaan lisää keruuputkistoa. Lisäämällä lämmönkeruuputkiston määrää, voi-
taisiin käyttöveden lämmitystä tehostaa, mikä toisi säästöjä veden lämmityskustannuksissa.
Rakentaminen sujui nopeasti. Siitä kun rakentaminen alkoi, kului vain noin kolme kuukautta siihen,
kun hevoset jo pääsivät muuttamaan. Kokonaisuutta on kuitenkin rakennettu loppuun vielä hevos-
ten muuttopäivän jälkeen.
5.2 Talli B
Tallin rakennusala on yhteensä 310 m², josta vajan osuus on 88 m². Aputiloja tallissa B on noin 45
m². Karsinapaikkoja on kymmenelle hevoselle. Talli on rakennettu puuelementeistä, jotka on eris-
tetty (KUVIO 6). Kattotuoleina ovat puuristikot ja vesikaton materiaalina on käytetty peltiä. Talli-
investointiin kuuluu tallin ja heinävajan lisäksi lantala, jonka rakentamista ei haastattelua tehtäessä
ollut vielä aloitettu. Lantala on tarkoitus toteuttaa betonirunkoisena. Sen rakentamisessa aiotaan
hyödyntää vanhoja betonielementtejä. Lantalan betoniosien yläpuoleiset osat tullaan rakentamaan
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puusta ja lantalaan tulee peltikatto. Sekä tallin että lantalan rakentamisessa on pyritty hyödyntä-
mään materiaalien uusiokäyttöä mahdollisuuksien mukaan.
KUVIO 6. Talli B on puuelementtitalli, jossa on punainen lautaverhoilu. (Kuva: Kirsi Pahkala)
Tallin ilmastointi on toteutettu huippuimurilla. Korvausilma-aukot ovat karsinoiden ikkunoiden ylä-
puolella. Talliin on asennettu tuetun rakentamisen määräysten mukaisesti automaattinen palohä-
lytysjärjestelmä. Palon sattuessa järjestelmä hälyttää suoraan kännykkään tallin vastuuhenkilölle.
Tallin B rakentaminen on perustunut suurelta osin talkootöihin, koska kysymyksessä on ratsastus-
seuran hallinnoima rakennusprojekti. Pohjatyöt on tehty talkootöinä, vain maa-ainekset on ostettu.
Rakennuspaikan maaperästä ei ole tehty maa-analyysiä. Sokkelin ja lattian valu on myös tehty
talkootöinä. Tallin elementit ostettiin ja niiden pystyttämisestä huolehti valmistaja. Myös tallin suun-
nittelusta vastasi elementtien toimittaja. Muuten rakennusprojekti on suunniteltu itse. Tallin katto ja
suurin osa sisällä tehtävistä rakennustöistä tehtiin talkootöinä, mutta sisäväliseinien rakentaminen
ostettiin rakennusliikkeeltä.
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Karsinaelementit ostettiin pienyrittäjältä, joka on ollut mukana pystyttämässä niitä talkoovoimin
(KUVIO 7).  Karsinaelementtien hinnaksi muodostui noin 6900 euroa. Sähköasennuksiin on men-
nyt arviolta 5500 euroa. LVI-työt olivat haastatteluhetkellä vielä osittain kesken, joten niiden kus-
tannuksista ei ollut vielä tarkkaa tietoa. Ilmastointilaitteet asennettiin talliin talkoovoimin. Raken-
nushankkeeseen on saatu investointitukea 75 prosenttia. 125 000 euron suuruisesta ohjekustan-
nusarvioista investointituen osuus on 93 750 euroa. Investointituen osuus hankkeen kustannusar-
viosta on suuri siitä syystä, että kysymyksessä on seuran hallinnoima yleishyödyllinen investointi.
Koska rakennusprojekti valmistuu arviolta vasta joulukuussa 2014, pystyttiin haastatteluhetkellä
sanomaan vain arvio toteutuvista rakennuskustannuksista. Arvion mukaan lopullisiksi kokonais-
kustannuksiksi tulee noin 165 000-170 000 euroa.
KUVIO 7. Pienyrittäjältä tilatut karsinaelementit viimeistellään tällä tallilla loppuun talkoovoimin. Ku-
vassa karsinaelementit odottavat asennusta. (Kuva: Kirsi Pahkala)
Kokonaisuudessaan rakennusprojekti on kestänyt vähän yli kaksi vuotta. Naapureiden valitukset
ovat olleet osaltaan hidastamassa rakentamisen aloittamista. Viivytyksestä johtuen on jouduttu
käyttämään ulkopuolisia urakoitsijoita enemmän kuin alun perin oli suunniteltu. Tämä on nostanut
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kustannuksia jonkin verran. Myös hevosten ulkoilutarhojen rakentaminen on viivästynyt naapurei-
den valitusten takia. Rakennusprojekti on kokonaisuudessaan koettu melko raskaaksi. Esimerkiksi
talkoolaisten saaminen kaikkiin rakennusvaiheisiin on osoittautunut haasteelliseksi. Tässä yleis-
hyödyllisessä investoinnissa tärkeäksi asiaksi onkin nähty talkoolaisten huolellinen kartoittaminen
ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä, jotta tarvittavaa työvoimaa riittää koko rakennushank-
keen ajaksi.
5.3 Talli C
Talli C on kymmenen hevosen talli, jonka rakennusala on 380 m². Tallissa on puurunko ja se on
eristetty villalla. Ulkoverhouksena on lomalaudoitus ja sisällä vanerit. Kattotuoleina ovat puuristikot
ja vesikatteena pelti. Satulahuoneen osuus on 18 m². Tallin yhteydessä on myös leiri-/sosiaalitila,
jonka pinta-ala on 67 m². Investoinnin yhteydessä rakennettiin myös katettu 120 m² lantala, jonka
pohja on valettu betonista.
Tallissa on koneellinen ilmastointi huippuimurilla. Katon harjalla on yhteensä kuusi poistoilma-auk-
koa ja karsinoiden ikkunoiden päällä on korvausilma-aukot. Ilmastointia on käytetty koneellisesti
yleensä talvisin. Muita rakentamisen yhteydessä talliin asennettuja varusteita ovat muun muassa
teollinen pesukone sekä kumipäällyste tallikäytävälle. Leiriasuntoon laitettiin ilmanvaihtokone,
koska se piti rakentaa asuinrakennusta koskevien rakennusmääräysten mukaisesti.
Talli ja leiriasunto on rakennettu kappaletavarasta. Rakennustöihin palkattiin rakennusmiehiä ja
rakennustarvikkeet hankittiin itse sekä valvottiin rakennustöiden sujumista. Myös kaikki valu-,
sähkö- ja LVI-työt teetettiin ulkopuolisilla urakoitsijoilla. Osa rakennustarvikkeista ostettiin Virosta,
kuten ovia ja ikkunoita. Karsinat rakennettiin valmiista karsinaelementeistä. Rakennuksen on suun-
nitellut arkkitehti, mutta yrittäjät osallistuivat myös itse suunnitteluun aktiivisesti. Rakennuspaikan
maaperästä teetettiin maa-analyysi. Maarakennustyöt pystyttiin tekemään itse, mutta maa-aineksia
ostettiin.
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Rakennustyöt kestivät tallin C kohdalla viisi kuukautta. Leiritila valmistui vähän myöhemmin. Koko-
naisuudessaan rakennusprojektiin meni vähän alle vuosi. Rakentaminen ajoittui talviaikaan, koska
rakennuslupaa ei saatu oletetussa aikataulussa. Rakentamisen aloittaminen viivästyi naapurin te-
kemän valituksen vuoksi. Aloittamista varten jouduttiin hakemaan erillistä aloituslupaa, joka edel-
lytti 10 000 euron suuruisen panttimaksun maksamista. Ennen rakentamisen aloittamista raken-
nushankkeeseen tehtiin kustannusarviot sekä Ely-keskuksella että Oulun ProAgrialla. Rakennus-
hankkeeseen saatiin investointiavustusta 25 prosenttia, mikä on noin 40 000 euroa. Lopulliset kus-
tannukset ylittivät Ely-keskuksen kustannusarvion, mutta ProAgrian 258 000 euron kustannusarvi-
ossa pysyttiin. Toteutuneet kokonaiskustannukset olivat noin 250 000 euroa.
Erityisen onnistuneina asioina rakennusprojektissa tallilla C pidettiin rakennusmiesten onnistunutta
valintaa. Talliyrittäjät ovat myös tallin ulkonäköön tyytyväisiä ja tallikäytävälle asennettu kumipääl-
lyste on osoittautunut hyvin toimivaksi. Myös Virosta hankitut tallin ikkunat ovat olleet käytännölliset
avautumissuuntansa vuoksi. Jos jotain tehtäisiin nyt toisin, olisi se isompi talli ja leiriasuntoon sau-
naosasto. Rakennusprosessin aikana merkittäväksi tekijäksi osoittautui myös pitkäksi venähtänyt
lupaprosessi. Koska aloittaminen viivästyi, jäi asioiden suunnittelulle enemmän aikaa. Myös talvi-
rakentaminen osoittautui kesärakentamista edullisemmaksi vaihtoehdoksi.
5.4 Talli D
Tallin D rakennusala on 673 m². Siinä on karsinapaikkoja seitsemälletoista hevoselle. Rakennus-
materiaalina on käytetty betonielementtejä (KUVIO 8). Kattotuolit ovat yhdeksän metriä leveät puu-
ristikot ja vesikatteena on pelti. Hevostallin osuus pohjapinta-alasta on 290 m², josta aputilojen
osuus on 47 m². Tallirakennuksessa on hevostallin lisäksi heinävaja 82 m², sosiaali- ja kerhotilat
66 m² sekä eläinlääkärin toimitilat 150 m². Eläinlääkärin toimitilat sisältävät vastaanottotilojen lisäksi
muun muassa noin 35 m² kokoisen lämpimän autotallin (KUVIO 9). Rakennushankkeeseen sisältyi
myös katetun 99 m² lantalan sekä hevosten ulkoilutarhojen rakentaminen.
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KUVIO 4. Talli on rakennettu betonielementeistä. Tallissa on hevostallin lisäksi toimitilat myös
eläin-lääkärille sekä sosiaali- ja kerhotilat.
Tallissa on koneellinen automaatti-ilmastointi. Rakentamisen yhteydessä tontille porattiin porakaivo
maalämpöä varten. Hevosten juomavesi tulee myös porakaivosta. Kerhotilat ja eläinlääkärin toimi-
tilat kuuluvat kunnan vesijohtoverkkoon. Tallikäytävillä on lattialämmitys. Varustehuoneessa on tu-
loilmalämmitin ja loimien kuivaushuoneessa on tehostettu ilmanpoisto.
Tallin runko ja ikkunat tulivat asennettuina samalta toimittajalta. Kattotuolien ja vesikaton asenta-
minen ostettiin rakennusurakoitsijalta. Eläinlääkärin tilat rakennutettiin kokonaisuudessaan ulko-
puolisella urakoitsijalla. Loput tallin rakennustöistä kuten kalustaminen, laatoitus, panelointi, maa-
laus, karsinoiden väliseinien valu sekä karsinaelementtien asennus tehtiin itse, kuten myös sosi-
aali- ja kerhotilojen sisärakennustyöt. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti. Rakennushankkee-
seen on saatu investointitukea 159 105 euroa. Toteutuneet rakennuskustannukset olivat 300 660
euroa. Ely-keskuksen hyväksymä ohjekustannusarvio alittui. Rakennusprojekti kesti noin puoli-
toista vuotta.
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Haasteelliseksi tallin D rakennusprojektissa osoittautui sellaisen urakoitsijan löytäminen, joka olisi
tehnyt koko kokonaisuuden. Siitä syystä jouduttiin rakennustöitä tekemään melko paljon itse.
Koska kokonaisuuteen kuuluu eläinlääkärin tilat, vaati rakennuksen suunnittelu paljon erityisosaa-
mista. Eläinlääkärin tilat sisältävät vastaanottotilojen lisäksi muun muassa lämpimän autotallin sekä
lepohuoneen. Mitään valmista tallipakettia ei pystytty tästä syystä valitsemaan. Valmiiseen toimit-
tajan tallimalliin tehdyt muutokset nostivat puolestaan kustannuksia. Koska valmispakettia ei ollut
saatavilla, piti rakentaminen suorittaa pienemmissä osissa. Tämä nosti kilpailuttamisen määrää ja
tarjouspyyntöjä jouduttiin tekemään runsaasti.
KUVIO 5. Tallin yhteydessä olevissa eläinlääkärin toimitiloissa on kahden auton lämmin autotalli.
Tallin D yrittäjä on tyytyväinen siihen, että rakennushankkeen budjetissa ja aikataulussa pysyttiin.
Porakaivo ja maalämpö ovat osoittautuneet hankintoina kannattaviksi, koska ne ovat pienentäneet
tallin käyttökustannuksia. Materiaalivalinnat ovat olleet onnistuneita. Betonielementeistä raken-
nettu talli on helppo pitää puhtaana ja kesäisin sisälämpötila pysyy mukavan viileänä. Valkoinen
sisäkatto antaa mukavan valoisan ilmeen tallille sekä korotettuna parantaa sisäilmanlaatua. Myös
tallin julkisivuun talliyrittäjä on tyytyväinen.
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5.5 Maneesi E
Maneesin E rakennusala on 1000 m². Ratsastusalueen mitat ovat 20m x 40m. Katsomon osuus
koko rakennusalasta on noin 100 m². Maneesin kantava runko on teräsrakenteinen, jolloin erillisiä
kattotuoleja ei tarvita. Vesikate on peltiä. Maneesissa on lautaverhoilu. Maneesia ei ole lämpöeris-
tetty. Maneesin rakenteet mahdollistavat eristeiden lisäämisen myöhemmässä vaiheessa, jos niin
halutaan, mutta sitä ei kustannussyistä ole nähty kannattavaksi.  Maneesi E on rakennettu vanhan
maneesin paikalle, jolloin vanhan maneesin pohjia pystyttiin hyödyntämään. Vain reunoille joudut-
tiin tekemään pohjatöitä, koska uusi maneesi on jonkin verran edeltäjäänsä isompi.
Rakennusinvestointiin kuului vain maneesi, jonka rakentaminen tehtiin pääasiassa itse. Rungon
pystytysvaiheessa oli vuokrattuna nosturi sekä palkattuna lisätyövoimaa sekä oman yrityksen työn-
tekijöitä. Rakennushankkeeseen saatiin investointitukea 25 prosenttia. Tämä on noin 35 000 euroa
lopullisista 150 000 euron suuruisista kokonaiskustannuksista. Toteutuneet kokonaiskustannukset
jäivät alle Ely-keskuksen tekemän ohjekustannusarvion. Maneesin malli valittiin suoraan valmista-
jan mallistosta, mutta arkkitehti teki siihen muutamia muutoksia. Puutavara ostettiin erikseen. Palk-
koihin kului noin 15 000 euroa rungon pystytyksen ja katon asennuksen osalta, muihin palkkoihin
meni niin ikään 15 000 euroa. Valot maneesiin sähköasennustöineen maksoivat noin 3000 - 4000
euroa.
Maarakennustöiden kustannusten osuus oli noin 10 000 euroa. Niitä pystyttiin tekemään suurelta
osin omilla koneilla. Ulkopuolista kaivinkoneurakoitsijaa käytettiin muutamana päivänä. Maa-ainek-
set ostettiin. Rakennuspaikan maaperästä teetettiin maa-analyysi.
Rakentaminen aloitettiin pohjatöiden tekemisellä syksyllä 2011. Varsinaiset rakennustyöt ajoittuivat
talvelle. Koko rakennusprojekti suunnitteluineen ja rakentamisineen kesti noin kaksi vuotta. Raken-
tamista hidastivat osaltaan talviaikaisuus sekä rungon toimituksen viivästyminen. Talvirakentami-
nen haittasi muuta liiketoimintaa, koska maneesi oli valmis ratsastuskäyttöön kesällä, jolloin sitä ei
varsinaisesti tarvita. Lisäksi alkuperäisen suunnitelman mukaan maneesi oli tarkoitus rakentaa
vanhan maneesin kivijalalle. Tästä suunnitelmasta jouduttiin kuitenkin luopumaan, mikä osaltaan
viivytti rakennustöiden aloittamista. Vanhan maneesin purkutyöt vaativat myös oman aikansa.
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Talliyrittäjät ovat maneesin E ulkonäköön ja toimivuuteen tyytyväisiä. Kattomateriaaliksi valittaisiin
kuitenkin nykyisen tietämyksen valossa peltikatteen sijaan Onduline-kattohuopa. Tällä materiaalilla
saavutettaisiin sateella hiljaisemmat työskentelyolosuhteet sekä vältyttäisiin katon sisäpinnalle
kondensoituvalta vedeltä. Myös aikataulujen suhteen oltaisiin tarkempia. Maneesin valmistuminen
olisi hyvä ajoittaa syksyyn, jolloin käyttötarvekin on suurin. Lisäksi materiaalin hankinnassa oltaisiin
tehokkaampia, jotta työt etenisivät aikataulussa. Ulkopuolisen rahoituksen riittävän suuri osuus
nousi myös merkittäväksi tekijäksi rakennusprojektin etenemisen kannalta.
5.6 Maneesi F
Maneesin F rakennusala on 1000 m². Ratsastusalueen mitat ovat 21 m x 42 m. Katsomon ja este-
kaluston säilytystilojen osuus on noin 100 m². Maneesin kantava runko on puuta ja kattotuoleina
ovat puuristikot. Seinissä on puuverhous. Seinien runkojako on kuudenkymmenen senttimetrin vä-
lein, mikä mahdollistaa maneesin eristämisen myöhemmin, jos niin halutaan. Maneesin vesikatto
on peltiä.
Rakennuspaikka on hiekkakangasta. Ennen rakentamisen aloittamista rakennuspaikasta ei tee-
tetty maa-analyysiä. Rakennusprojektiin kuului vain maneesin rakentaminen. Rakennusurakka
suunnitelmineen otettiin kokonaisuudessaan maneesielementtien valmistajalta. Lisäksi viimeiste-
lytöihin palkattiin kirvesmies. Lupaprosessi sujui ongelmitta.
Rakennushankkeeseen ei haettu investointitukea. Lopullisiksi rakennuskustannuksiksi muodostui
aluksi 175 000 euroa, mutta ratsastusalueen pohjia piti parannella myöhemmin ja kustannukset
nousivat lopulta 200 000 euroon. Hinta muodostui rakennuksen osuudesta, joka oli noin 80 000
euroa, kirvesmiehen palkasta, jonka osuus oli 50 000 euroa sekä pohjatöistä ja maa-aineksista,
joiden osuus oli noin 70 000 euroa. Sähkötöihin meni noin 5000 euroa.
Maneesin rakentamiseen kului aikaa noin neljä viikkoa. Kustannusarvio nousi suunnitellusta, koska
ratsastusalueen pohja piti uusia. Aluksi oli ajateltu, että pohjana toimisi rakennuspaikalla jo oleva
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hyvä hiekkapohja. Se osoittautui kuitenkin toimimattomaksi ja pohjan uusiminen nosti kustannuk-
sia. Rakentajan mukaan ”yritettiin aluksi tehdä liian halvalla”. Maneesin pohjalle ajettiin noin neljä-
kymmentä senttimetriä raekooltaan isohkoa mursketta, jonka päälle laitettiin kymmenen senttimet-
riä kivituhkaa. Kivituhkan päällä on vielä noin neljän senttimetrin kerros hienoa hiekkaa. Maneesin
pohja suolataan vuosittain.
Nykyisen tietämyksen valossa maneesista tehtäisiin nyt muutama metri leveämpi, jotta katsomotilat
mahtuisivat olemaan ratsastusalueen sivussa. Tämä onkin mahdollisesti tulevaisuuden kehittämis-
kohde. Muuten yrittäjä on ollut maneesiin F tyytyväinen.
5.7 Talli ja maneesi G
Tallin ja maneesin G rakennushankkeeseen kuului tallin, maneesin, sosiaalitilojen, lantalan ja va-
raston rakentaminen. Tallin rakennusala on 220 m². Karsinapaikkoja tallissa on seitsemälle hevo-
selle. Tallin kantavarunko on viiden tuuman lamellihirrestä ja kattotuoleina ovat puuristikot. Vesika-
ton materiaalina on käytetty peltiä. Hirren hengittävä rakenne on turvattu käyttämällä puunsuoja-
aineina sisäpuolella öljyä ja ulkopuolella tervakyllästettä. Keittiö, wc ja oleskelutila ovat pinta-alal-
taan yhteensä noin 60 m². Varaston ja lantalan pinta-ala on 120 m². Lantalan rakennusmateriaa-
leina ovat alaosassa betoni ja yläosassa lauta. Tallin ilmastointi on toteutettu navettoihin ja talleihin
suunnitellulla ilmanvaihtojärjestelmällä, joka on varustettu lämmöntalteenotolla. Korvausilma karsi-
noihin tulee välikatolta ja ilmanpoisto on lattian rajassa käytävillä.
Maneesin rakennusala on noin 1000 m². Ratsastusalueen mitat ovat 21m x 42m. Katsomon osuus
pohjapinta-alasta on noin 100 m². Maneesin kantavarunko on teräskehikko, jolloin erillisiä katto-
tuoleja ei tarvittu. Seinien rakennusmateriaali on viiden tuuman lamellihirsi. Tässä tapauksessa
hirsi toimii myös lämmöneristeenä. Maneesin sisälämpötila on pysynyt pakkasillakin noin viisitoista
astetta ulkoilmaa lämpimämpänä. Vesikatteena on käytetty peltiä, jonka sisäpinnalle on laitettu niin
sanottu kondensiosuihkutus, veden kondensoitumisen estämiseksi. Maneesin pohjassa on käytetty
puolentoista metrin paksuisesti raekooltaan sadan millimetrin mursketta, puoli metriä täytesoraa
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sekä kaksikymmentä senttimetriä kivituhkaa kantavana kerroksena. Kymmenen senttimetriä pak-
suun savi-hiesuhiekka pintakerrokseen on sekoitettu kaksikymmentä kuutiota muovirouhetta. Rat-
sastusalueen pohja suolataan yhdestä kahteen kertaan vuodessa.
Rakentaminen on tehty itse niin, että avuksi on ollut palkattuna kaksi kirvesmiestä. Alueelle on
tämän rakennusprojektin lisäksi rakennettu pihatto, pihatto/parsitalli, terapiatalli, huoltorakennus,
siirtotalli, kaksi grillikotaa, ratsastuskenttä, kuusi kilometriä ratsastusreittiä, hevosten ulkoitutarhat
ja laitumia. Lupien saannin kanssa ei tallin ja maneesin osalta ole ollut ongelmia, koska tontti sijait-
see maataloudelle kaavoitetulla alueella. Ulkopuolisilla urakoitsijoilla teetettiin maa-, sähkö- ja il-
mastointityöt. Kokonaisuuden on suunnitellut arkkitehti. Maneesin teräsrakenteet tulivat niitä val-
mistavalta tehtaalta.
Rakennushankkeeseen saatiin investointiavustusta 25 prosenttia eli 98 000 euroa. Ely-keskuksen
tekemä ohjekustannusarvio ylittyi viidellätoistatuhannella eurolla. Lopulliset kokonaiskustannukset
olivat 450 000 euroa. Työpalkkojen osuus kustannuksista oli 22 000 euroa. Maa-ainesten ja maa-
rakennustöiden osuus oli noin 20 000 euroa. Maaperästä tehtiin ennen rakentamista maa-analyysi.
Sähkötöiden kustannukset olivat 20 000 euroa ja LVI-työt noin 5000 euroa. Tallin karsinaelementit
tilattiin Saksasta. Suuri kustannuserä tässä rakennushankkeessa olivat routaeristeiden kustannuk-
set. Routaeristeisiin kului noin 30 000 euroa.
Lopputarkastus rakennuksille tehtiin puolentoista vuoden kuluttua rakentamisen aloittamisesta.
Käyttöönottotarkastus tehtiin jo ennen tätä. Rakentamisen kannalta hankalaksi asiaksi nähtiin vi-
ranomaisten yhteistyön puute. Rakentamisen jo alettua tuli esille sellaisia asioita, jotka olisi ollut
hyvä tietää jo ennen rakentamisen aloittamista. Toiveissa olikin, että ympäristö-, palo- ja eläinsuo-
jeluviranomaisilta olisi saatavissa kattava tietopaketti, jossa eri säädökset koskien talli- ja manee-
sirakentamista olisivat helposti saatavissa samoissa kansissa. Nykyisellä tietämyksellä tallia ja ma-
neesia ei rakennettaisi enää saman katon alle, koska se on verotuksellisesti tullut kalliiksi. Tällä
hetkellä verottaja tulkitsee maneesin eläinsuojaksi, mikä nostaa veroprosenttia kiinteistöverotuk-
sessa.
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Kaavoituksellisena puutteena rakentaja näkee sen, että tilalla ei nykyisen kaavoituksen ollessa voi-
massa saisi olla pysyvää asutusta. Tämä puolestaan heikentää hevosten turvallisuutta, koska val-
vonta on heikompaa ihmisten jatkuvan läsnäolon puuttuessa. Rakennusteknisistä ratkaisuista yrit-
täjä on ollut erityisen tyytyväinen hirren valintaan rakennusmateriaaliksi. Myös teräskehikko on ollut
hyvä ratkaisu maneesin runkorakenteisiin. Hevostallin lämmöntalteenotto on puolestaan koettu tar-




6.1 Kustannuksiin merkittävimmin vaikuttaneet tekijät
Opinnäytetyö on osa HevosAgro II-hanketta. Tämän opinnäytetyön yhteydessä saatuja tuloksia
käytetään hyväksi ProAgria Oulun neuvontatyössä, kun uusia talleja ja maneeseja suunnitellaan ja
rakennetaan.
Suunnitteluvaiheen merkitystä rakennushakkeessa ei koskaan korosteta liikaa. Myös tämän opin-
näytetyön tulokset tallien ja maneesien rakentamisesta vahvistavat, että suunnitteluvaiheelle tulee
varata riittävästi aikaa ja käyttää ammattilaisten apua, sillä esimerkiksi tallin kokoa tai hevospaik-
kojen määrää on vaikea lisätä jälkeenpäin. Myös oikein mitoitetut varuste- ja varastotilat edesaut-
tavat käytännöllisyyttä ja työssä viihtymistä.
Kaiken kaikkiaan talleille ja maneeseille laaditut kustannusarviot pitivät paikkansa aika hyvin, sillä
rakennuttajat kertoivat kustannusarvion ylittyneen vain hieman tai jonkin verran ja vain yhdessä
kohteessa kustannusarvio oli alittunut. Todelliset rakennuskustannukset (TAULUKKO 2) pääosin
ylittivät arviot, mutta mitään yhtenäistä syytä kustannusten nousuun ei voida todeta. Sen sijaan
kustannusarvion ylittymiseen eri kohteissa vaikuttivat erilaiset syyt.
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TAULUKKO 2. Yhteenveto tallien ja maneesien pohjapinta-aloista sekä rakentamisen kokonais-
kustannuksista.











330 310 380 673 - - 220
Muiden tilojen
pinta-ala (m²)
100 88 85 345 - - 60
Karsinapaik-
koja









- - - - 1000 1000 1000
Ratsastusalu-
een mitat (m)
- - - - 20 x 40 21 x 42 21 x 42
Katsomon
pinta-ala (m²)




130 000 165 000–
170 000
250 000 300 000 150 000 200 000 450 000
Rakennushankkeet olivat investointiavustuskelpoisia ja seitsemästä rakennushankkeesta kuuteen
haettiin investointiavustusta. Investointiavustuksen suuruus oli yleensä 25 prosenttia. Yhteen ra-
kennushankkeista saatiin investointiavustusta 35 prosenttia. Enimmillään investointiavustuksen
osuus oli 75 prosenttia. Tässä tapauksessa kyseessä oli ratsastusseuran toimesta tehty yleis-
hyödyllinen rakennushanke.
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Erilaisten tilojen määrä oli yksi lopulliseen hintaan vaikuttavista tekijöistä. Tallit ovat toiminnassaan
eri tavalla profiloituneita, joten tilojen toiminnalliset tarpeet vaihtelivat jonkin verran eri tallien välillä
(TAULUKKO 3).





















Talli A x - - x x x - - 130 000
Talli B x x - x x
(kesken)
- - - 165 000-
170 000
Talli C x x - x x - - - 250 000
Talli D x x x x x x x - 300 000
Maneesi E - - - - - - - x 150 000
Maneesi F - - - - - - - x 200 000
Talli ja
maneesi G
x x - x x x - x 450 000
Lähes kaikissa rakennushankkeissa korostui oman työn verrattain suuri osuus. Ainoastaan yksi
maneeseista oli rakennutettu täysin ulkopuolisia työntekijöitä käyttäen. Kaikissa elementtivalmis-
teisissa talleissa elementtien pystytys otettiin valmistajalta ja pystytyksen jälkeisiä rakennusvaiheita
tehtiin itse. Kaikissa rakennushankkeissa käytettiin kuitenkin osittain myös ulkopuolisia tekijöitä,
kuten kirvesmiehiä, sähkömiehiä ja LVI-asentajia.
Tallirakentamisessa tavanomaiset ratkaisut eli betoni- ja puuelementtirakentaminen olivat yleisim-
min käytetyt rakennustavat (TAULUKKO 4). Lisäksi puurakenteisista talleista yksi oli tehty niin sa-
notusti ”pitkästä tavarasta” ja yksi hirrestä. Erityisesti betonielementeistä ja hirrestä rakennetut tallit
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saivat yrittäjiltä kiitosta. Rakennusten ulkonäkö oli myös asia, johon oltiin tyytyväisiä kolmen raken-
nushankkeen yhteydessä. Ulkonäkö oli myös asia, mihin oli haluttu rakennushankkeiden suunnit-
telussa panostaa.
TAULUKKO 4. Yhteenveto rakennuskustannuksiin vaikuttaneista tekijöistä.
Talli A Talli B Talli C Talli D Maneesi
E































































130 000 165 000–
170 000
250 000 300 000 150 000 200 000 450 000
Pääosin rakennushankkeiden aikataulussa pystyttiin, vaikka useammankin rakennushankkeen
kohdalla aikatauluihin oli tullut viivytystä. Kahden rakennushankkeen yhteydessä aikataulussa ei
pysytty. Muiden rakennushankkeiden osalla viivytykset eivät kuitenkaan aiheuttaneet koko raken-
nushankkeen viivästymistä.  Mikäli on tiedossa ongelmia naapuruston kanssa, ne kannattaa ottaa
huomioon tulevien talli- ja maneesirakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa. Tällöin esimerkiksi
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lupaprosessi voi viivästyä. Nyt selvitetyissä rakennuskohteissa ongelmat naapurien kanssa aiheut-
tivat nimenomaan viivettä lupaprosesseissa.
Kahden rakennushankkeen yhteydessä hyvien hevostalliin sopivien ovien löytäminen oli koettu
vaikeaksi. Kahden tallin kohdalla tilat oli koettu joiltakin osin liian pieniksi sen jälkeen, kun tallit oli
varsinaisesti otettu käyttöön. Toisessa tapauksista varustehuone oli osoittautunut liian pieneksi ja
toisessa tapauksessa hevospaikkojen lukumäärä olisi saanut olla isompi. Lisäksi yhdellä tallilla
huomattiin rakennuksen valmistumisen jälkeen, että leiritilojen yhteyteen olisi haluttu sijoittaa myös
saunatilat. Yhden maneesin tapauksessa maneesi olisi saanut olla leveämpi, jotta katsomotilat
olisi voitu sijoittaa ratsastusareenan pitkälle sivulle.
Maneesien ratsastusareenan maarakennustyöt olivat kaikissa maneesien rakennushankkeissa
osoittautuneet haasteellisiksi. Kahdessa maneesin rakennusprojektissa pohjaratkaisuissa oli aluksi
yritetty hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita tai maa-aineksia. Molemmissa tapauksissa oli kui-
tenkin jouduttu muuttamaan suunnitelmia hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Erään maneesin
kohdalla maaperän laatu nosti rakennuskustannuksia merkittävästi, koska rakennuspaikka edellytti
runsasta routaeristeiden käyttöä. Maaperäselvitys ja maa-ainesanalyysi kannattaakin suorittaa vii-
meistään suunnitellun rakentamispaikan varmistuttua.
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6.2 Hyviä rakenteellisia ratkaisuja
Haastatteluissa tuli esille useita käytännössä hyviksi havaittuja rakennusteknisiä ratkaisuja sekä
toiminnallisia ideoita. Tässä luvussa on kuvin esitelty tällaisia ratkaisuja (KUVIOT 11 - 17).
KUVIO 6. Tallin kippaamalla avautuvat ikkunat ovat osoittautuneet käytössä hyviksi. (Kuva: Kirsi
Pahkala)
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KUVIO 7. Sosiaalitilojen ikkunoissa on huomioitu mahdollisuus käyttää tiloja kilpailujen aikana
kanttiinina tai kisakansliana. (Kuva: Kirsi Pahkala)
KUVIO 8. Kumipäällyste tallikäytävällä vaimentaa ääniä sekä lisää pitoa. (Kuva: Kirsi Pahkala)
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KUVIO 9. Karsinaelementtien kuumasinkityt metalliosat on tilattu valmiina. Karsinoiden puuosat
on lisätty tallilla itse. (Kuva: Kirsi Pahkala)
KUVIO 10. Nämä karsinaelementit tilattiin Saksasta. Karsinaelementtien alaosissa on karsinoi-
den tuuletusta tehostavat ilma-aukot. (Kuva: Kirsi Pahkala)
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KUVIO 11. Tämä porttimalli on osoittautunut käytännössä kestäväksi ja hyvin toimivaksi ratkaisuksi
ulkoilutarhoissa. (Kuva: Kirsi Pahkala)
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KUVIO 12. Tässä maneesissa katon harjalla on käytetty valokatetta luonnonvalon määrän lisää-
miseksi. Katon harjalla on myös pitkä ilmanvaihtoaukko. (Kuva: Kirsi Pahkala)
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7 POHDINTA
Hevostalous on ainoa kotieläintuotannon ala, joka tällä hetkellä kasvaa. Hevosalalla on tärkeä mer-
kitys maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitäjänä ja se luo yrittämisen mahdollisuuksia sekä lisää
virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa. Alan kasvu on edistänyt myös hevostallien ja maneeseihin käy-
tettyjen investointien määrää. Opinnäytetyössä perehdyttiin seitsemään hevostallia tai maneesia
koskevaan rakennushankkeeseen Pohjois-Pohjanmaalla. Opinnäytetyö on osa HevosAgro II-han-
ketta ja saatuja tuloksia hyödynnetään ProAgria Oulun neuvontatyössä.
Opinnäytetyön aikataulu oli mielestäni sopiva. Aikataulu oli melko tiivis, mutta se helpotti aineiston
käsittelyä, koska asiat ovat olleet niin sanotusti ”tuoreessa muistissa”. Yhteydenpito opinnäytetyön
tilaajan kanssa on tapahtunut pääasiassa sähköpostilla, mikä on ollut työn etenemisen kannalta
hyvä ja tehokas tapa. Lisäksi tapaamisia on järjestetty tarvittaessa.
Aineisto opinnäytetyön selvitykseen kerättiin haastattelemalla hevostalliyrittäjiä. Haastattelun yh-
teydessä perehdyttiin rakennushankkeen laajuuteen, kustannuksiin ja etenemiseen. Lisäksi pereh-
dyttiin hankkeessa ilmenneisiin ongelmakohtiin sekä erityisen onnistuneisiin ratkaisuihin. Tulosten
käsittelyssä haastattelut analysoitiin tapauksittain. Lisäksi johtopäätöksissä on etsitty asioita, jotka
tulivat esille useammassa kuin yhdessä rakennushankkeista.
Valittu tutkimusmenetelmä osoittautui sopivaksi. Koska haastattelut tehtiin pääosin talleilla, oli
haastattelujen yhteydessä mahdollisuus nähdä valitut rakennustekniset ratkaisut myös paikan
päällä. Lisäksi otettiin valokuvia asioiden havainnollistamiseksi opinnäytetyössä. Haastattelutilan-
teet olivat erittäin mielenkiintoisia ja niissä syntyi hyviä keskusteluja ja huomioita liittyen talliraken-
tamiseen.
Aineiston otanta (seitsemän haastattelua) oli varsin suppea. Tämä mahdollisti syvällisemmän pe-
rehtymisen kuhunkin rakennushankkeeseen kuin laajempaa aineistoa käytettäessä. Aineiston vä-
häisestä määrästä johtuen ei kuitenkaan voida tehdä yleistyksiä rakennushankkeiden kulusta
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yleensä. Aineiston rajaamista koskemaan pelkästään tallien tai maneesien rakennushankkeita olisi
voinut harkita. Ehkä näistä aiheista voisi tehdä erilliset selvitykset tulevaisuudessa. Tämän opin-
näytetyön sisältämien kuvien informaatio hyvistä rakennusteknisistä ratkaisuista sekä rakentajien
toteuttamista ideoista voivat olla tärkeässä asemassa suunniteltaessa hevostallin tai maneesin ra-
kentamista. Myös tästä aiheesta voisi tulevaisuudessa tehdä jopa erillisen opinnäytetyön tai selvi-
tyksen.
Haastattelujen yhteydessä nousi esille toivomus opaskirjasesta. Ajatuksena oli, että kaikkien viran-
omaistahojen ohjeet, jotka koskevat tavalla tai toisella hevostallirakentamista, olisivat yksissä kan-
sissa. Näin voitaisiin välttyä rakentamista viivyttäviltä tai kustannuksia nostavilta virheiltä, joita jou-
dutaan mahdollisesti korjailemaan rakennushankkeen aikana tai sen jälkeen. Tällaisen opaskirja-
sen koostaminen voisi olla hyvä ajatus tulevaisuuden neuvontatyön työkaluksi.
Useamman rakennushankkeen yhteydessä nousi esille erimielisyydet naapureiden kanssa. Nykyi-
sin hevostenpito on tullut lähemmäs kaupunkeja ja kaupunkimaista asutusta, mikä asettaa aivan
uudenlaisia haasteita kaupunkien kaavoitukselle. Ihmisten tietoisuutta hevostaloudesta ja hevo-
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Rakentamistapa (Valmis paketti vai muu? Tehtiinkö jotain itse? Mitä?)
Lupaprosessi (Etenikö lupaprosessi oletetusti?)
Teetettiinkö joitain kokonaisuuksia ulkopuolisella urakoitsijalla? Mitä?
Investointiavustus kyllä/ei (€ tai tuki-%)
Ely-keskuksen hyväksymä ohjekustannus/oma kustannusarvio (€)
Toteutuneet kokonaiskustannukset (Mitä sisältää?)
Suunnittelija (yritys/organisaatio)
Työpalkat/urakointi (€)











Milloin rakennusprojekti alkoi ja milloin se päättyi?
Menikö kaikki kuten suunniteltiin? (Pysyttiinkö kustannusarviossa, aikatau-
lussa tms.)
Tehtäisiinkö jotakin toisin? Mitä?
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5. Muuta merkittävää rakennusprojektista
